

# Empresa YXZ

## Projeto Delta

Relatório criado por: Juliano DI LUCA

Status do projeto

Semana: **27**  
Ano: 2016



### Resumo do projeto

Projeto de revitalização dos pontos de vendas de toda a rede. Projeto iniciado em março de 2014 com previsão de término em dezembro de 2016.

Principais stakeholders

Jorge do Patrocínio  
Sponsor

Juliano DI LUCA  
Gerente de projeto

Status geral	Tendência
	

Escopo	Prazo	Custos	Qualidade	Equipe
				

### Detalhes do status

▶ O projeto avança de acordo com o planejado, porém o cliente recentemente alertou que em função de algumas mudanças de estratégia ele está estudando algumas mudanças no escopo.

### Principais problemas

▶ Duas pessoas importantes deixaram o projeto para atender emergencialmente uma área que estava precisando de suporte. Impacto e alternativas estão sendo avaliados.

### Avanço

▶ Mais 4 lojas concluídas na semana 26.


### Próximas etapas

▶ Iniciando a preparação para iniciar as atividades de revitalização na região sul.



Status anteriores

### Número de lojas no escopo divididas por região



### Número de lojas concluídas por mês

